

Projekt:	Umwelt ins Zentrum – ein neues Umwelthaus für Düsseldorf (Beiratssitzung)	Ersteller: Raschke/ Hummert
Datum:	04.09.2017, 15:00 - 17:30 Uhr	Erstelldatum: 05.09.2017
Ort:	Umwelt-Zentrum, Merowingerstr. 88, D'dorf	
Teilnehmer:	Oliver Popp, Stephan Kadelke, Katharina Uhlig, Michael Bonke, Herry Rubarth, Helwig von Lieben, Hans-Rainer Jonas, Ernst Schramm, Dirk Jansen, Bernd Stracke, Martina Kern, Jeannette Raschke, Katja Hummert	Verteiler: Projektbeirat und zusätzlich: Veröffentlichung auf der Homepage
Themen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status Quo Marketing-Maßnahmen 2. Status Quo Standortsuche 3. Status Quo zu weiteren Gesprächen 4. Projektmanagement (Zusammensetzung, Entscheidungsverfahren) 5. Vorbereitung des Workshops am 11.09.2017 6. Austausch zu weiteren Terminen, Aktionen, Initiativen & Sonstiges 	

Nr.	Inhalt / Maßnahme	Termin	Zuständig
1	Status Quo Marketing-Maßnahmen		
	<p>Vorstellung Hintergrund und Entwicklung des Logos durch poppunity. Der anwesende Projektbeirat hat das Ergebnis einstimmig angenommen - insgesamt waren die Reaktionen sehr positiv, es wurden keine für die weitere Entwicklung der Marketing Maßnahmen kritischen Bedenken geäußert.</p> <p>Nächste Schritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung Themenkatalog und Inhalte des Folders ▪ Bereitstellung Fotografien rund um das Thema Umwelt in Düsseldorf, insbesondere Menschen ▪ mit dem Themenkatalog und den Inhalten bzw. der Ausarbeitung des Folders folgt die Entwicklung und das Konzept der Landing-Page 		WertSicht & Projektbeirat
2	Status Quo Standortsuche		
	<p>Folgende Anregungen wurden gegeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bei Frau Zuschke Ergebnis der VK (Verwaltungskonferenz) 		Kadelke &

Nr.	Inhalt / Maßnahme	Termin	Zuständig
	abfragen bzw. Stand der weiteren Unterstützung		Hummert
3	Status Quo zu weiteren Gesprächen		
	Folgende Anregungen wurden gegeben: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprecher des Eine-Welt-Beirats zur nächsten Beiratssitzung einladen, damit er sein Anliegen vorstellen kann 		WertSicht
4	Projektmanagement (Zusammensetzung, Entscheidungsverfahren)		
	Ergebnis: Der Projektbeirat möchte wie bisher auch zukünftig im Konsens Entscheidungen treffen.		
	Ausrichtung und Zielgruppen wurden geringfügig angepasst (siehe Anlage) und diesem zugestimmt.		
5	Vorbereitung des Workshops am 11.09.2017		
	Die TO wurde besprochen und entsprechend der Anregungen vom Beirat angepasst (siehe Anlage). Weitere Abstimmungen erfolgen bilateral zwischen den Herren Kadelke und von Lieben und WertSicht.		
6	Austausch zu weiteren Terminen, Aktionen, Initiativen & Sonstiges		
	Bitte an die Eintragung der ehrenamtlichen Arbeitszeit denken!		

Bitte prüfen Sie die Inhalte und geben Sie mir bitte binnen drei Tagen eine Rückmeldung, sofern Ergänzungen oder Korrekturen erforderlich sind.

Nr.:	Anlagen
1	PPP

	Nächstes Treffen des Projektbeirats:
	Terminfindung per Doodle-Abfrage